

1DAY施工とは



プロフィール

担当：まえだ みか

年齢：1982年生まれ

出身地：愛知県春日井市

居住地：愛知県春日井市

家族構成：子ども3人・父親

ペット：猫

得意なこと：早食い

趣味：食べ歩き・妄想・お酒

職歴

高校卒業後、英語塾で、幼稚園～中学生までのこどもに英会話・英語を教える

23才で某ガスサービス店に就職。

ガス・リフォーム・設備の業務を13年勉強する。

その後、メンテナンス業に興味を持ち、

メーカーメンテナンスで住宅設備の修理業を5年ほど、経験する。

好きなこと

人と話すこと、おしゃべりが大好き。

誰とでも仲良くしたい精神

性格

せっかち。

休日の過ごし方

ゴロゴロするのが嫌いで、すぐ友達に電話する癖がある

チャレンジしたいこと

もう一度、英語を勉強して海外旅行にたくさん行きたい



一般的な流れ 施工日数4-5日

月曜

養生・解体

搬入経路を養生させていただきます。
既設のユニットバスを解体・撤去します。



火曜

給排水

お水・お湯・排水の位置替えをします。

水曜

ユニットバス組立

新しいユニットバスを組立ていきます。



木曜

設備仕上げ
大工工事

ユニットバス入口回りの工事をします。



金曜

床・クロス工事

試運転・お客様へのお引渡し。

「1DAY」施工の流れ

8:30

養生

9:00

解体

10:00

給排水工事

10:30

ユニットバス組立

16:30

設備仕上げ・大工工事

17:30

引き渡し

17:30

必要に応じて床・クロス工事

「1DAY」で完結!!

1DAYを選んでいただいている主なお客様

01

家族構成

高齢者・小さなお子様・女性



高齢者や小さいお子様を連れての不慣れな外でのお風呂の不安。
そして女性の場合はいつでも通えるわけでもありません。

02

共働き

長期間の在宅は不可能



2023年の共働き世帯は全国で73%。何日も仕事を休むことは難しく仕事への影響をもたらします。頼れる親族が近くに住んでないことも多いです。

03

お金の問題

経済的影響



外でお風呂を済ますことが少ないために、無駄なお金を使うことが減る。

工期1日の場合

お風呂代 750円×4日×4人 =
12,000円

9,000円
の差

工期1日の場合

お風呂代 750円×1日×4人 =
3,000円

04

生活リズムの変化

ルーティンは守りたい



生活のリズムが変わるのは、ストレスにもなり、面倒なことや気遣いが増えます。家族が多いお家庭や子育て中のご家庭に特に問題になりやすいです。

メリット

01



時間の有効活用

- 工期を短くすることで、時間を有効活用でき、仕事や育児や家事の時間への影響が少ない。
- 外でお風呂を済ます時間が不要

02



ストレス軽減

- 長期間1日中家に在宅不要
- 長期間、家のお風呂に入れない悩みを解消
- 職人等、知らない人の出入りを最小限にできる
- ご近所への配慮の時間が最低限で済む

03



経済性

- 外でお風呂を済ます費用や、それに伴う外食等生活リズムの変化を最小限に抑えることができるため無駄にお金を使う場面を減らせる

デメリット

01



祝・日曜工事が不可

- 商品の納品が当日になるため、休日の配送が不可になることや費用がかさむ場合がある。

※メーカーにより対応可

02



休日施工調整要

- お忙しい方からの発注が多いため、休日施工が集中しやすい

工期がかかる理由

解体

水道工事



電気工事

組立工事

大工工事

クロス工事

各、工事に合わせて、**それぞれの職人さん**が作業をするため、**通常3日～5日**の工期が必要になります。



「1DAY」が可能な理由 施工編

空き時間をなくし、作業に無駄がない

解体 水道工事 電気工事 組立工事 大工工事 クロス工事



各、工事を熟練した職人のみチームを結成、**少人数性施工**を徹底。
1日での完工を実現します。

「1DAY」を可能にする下見は必須!!

現地調査は、営業が行う



しっかり現地調査
「可」「不可」をcheck

解体後に工事ができない等の、
ミスが許されないため、
経験豊富な**営業マン**が現地調査は
しっかりと行います。

工事中に予測されることを確認

事前にお客様へお伝えできること
や、

職人への伝達するのに

とても重要な作業になります。



状況により、

2日以上かかる場合もある

2～3日かかる場合の主な理由

特殊施工が必要な場合

下見の時点で確認できない箇所がある

搬入経路の状況

施工時間に制限がある

工事までの流れ

1回目 現地調査 商品説明



1DAY施工にむけての現地調査をいたします。
確認した上で、お客様向けの仕様・商品説明をいたします。
ご要望をどんどん伝えてください。

2回目 プランニング 見積提出



お見積り内容のご説明。
「やっぱりこうしたい」等
変更も可能。ご納得いくまで、
わがまを言ってください。
仕様・工事の流れの打合せ。

3回目 工事



ご契約

近隣
あいさつ

養生～工事完了。
現場の監督・指示は自社営業が行います。
不安なことがありましたら、
何でも話してください。

会社概要

- ・イベント企画制作
- ・助成金申請補助業務
- ・デザイン
- ・住宅リフォーム
- ・住宅設備工事

お問い合わせ



070-1710-1071



maeda@japanartcompany.info



担当 前田 味香

お気軽にお問い合わせください。